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ABSTRACT 
Příprava projektu kroketového hřiště za pomoci spolufinancování ze strukturálních 
fondu Evropské unie. Analýza současné situace otevřených operačních programů 
strukturálních fondu s výběrem nejvhodnějšího operačního programu pro čerpaní 
dotace. Cílem diplomové práce jsou přípravy podkladu předkládaných dotačnímu 
orgánu se zaměřením na studii proveditelnosti a analýzy cash flow. Rozbor současné 
situace regionu, jeho demografického vývoje a hrubého domácího produktu. Rozbor 
investic do projektu a rozčlenění na etapy realizace. Analýza konkurence projektu, 
SWOT analýza, marketingový mix, rizika projektu a předpoklady udržitelnosti.  
 
Klíčová slova 
Strukturální fondy Evropské unie, projekt, kroket, Telč, Kraj Vysočina, Croquet Club 
Dynamo Telč, studie proveditelnosti, SWOT, marketingový mix 
 
 
 
ABSTRACT 
Croquet filed project preparation with financial cooperation from Europe union 
structural funds. An Analysis of the current situation on opened operation programs and 
selecting the most suitable operation program for realization. The main goal of diploma 
thesis is to prepare records, which will be submitted as background for endowment 
institution with a focus on the feasibility study and cash flow analysis. Analysis of the 
current situation in region, demographic trends and gross domestic product. Analysis of 
investment in the project and a breakdown in the implementation stage. Analysis of 
competition, SWOT analysis, marketing mix, risks on project and backgrounds for 
croquet playground sustainability. 
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1 ÚVOD 
 
Česká republika jako jeden z členů Evropské unie (od 1.5.2004) využívá pozvolna 
možnosti čerpat finančních podpor z fondů EU, kdy podstatná část finančních 
prostředků pochází ze strukturálních fondů (SF). SF patří mezi nejvýznamnější finanční 
nástroje EU vytvořené za účelem podpory ekonomiky hospodářsky slabších členských 
států a jejich regionů za účelem vyrovnání životní úrovně na úroveň běžnou v EU. 
Tématem diplomové práce je připravit projekt na spolufinancování stavby hřiště za 
pomocí SF a podpořit tak zamýšlenou výstavbu kroketového hřiště v městě Telči. 
Výstavba kroketového areálu podpoří rozvoj sportovních aktivit a využití volného času 
jak v regionu, tak v celé České republice. Vybudováním areálu získá Česká republika a 
kraj Vysočina možnost pořádat vrcholové turnaje se zahraniční účastí. Areál bude 
zpřístupněn veřejnosti a turistům, což bude přispívat k rozvoji cestovního ruchu a 
trvalému rozvoji regionu. Jako projekt jsem si zvolil kroketového hřiště, jelikož sám 
aktivně hraji kroket, prostředí Telče vnímám jako harmonické a jsem přesvědčen, že 
kroketové hřiště se do daného místa hodí a bude pozitivně ovlivňovat společenskou 
úroveň v městě Telči.  
 
 
Obr 1.1:  Logo regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a Evropské Unie 
 
 
 
 
Obr 1.2:  Logo CC dynamo Telč 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
Telčský kroketový klub „Croquet Club Dynamo Telč“(CCDT) [11] působí na 
republikové úrovni  v rámci Asociace Česko Moravského kroketu(AČMK) [10] nemá 
dostatečné hřiště, kde by členové klubu zvyšovali své dovednosti a pořádali 
celorepublikové kroketové turnaje. V současnosti se tak musí spokojit s využíváním 
telčských a okolních fotbalových hřišť, jenž nemají potřebné kvalitativní parametry a 
zároveň na nich není dostatečný prostor a  zázemí k pořádají turnajů. Bohužel tak trpí 
možnost kvalitního trénování hráčů a jejich dovedností a zároveň pořádání turnajů na 
vyšší úrovni. Co se týče úspěšnosti v kroket, patří CCDT k republikové špičce, což 
dokazují dosažené úspěchy [11].  Výstavba kroketového areálu povede k uspokojení 
potřeb po kvalitní hrací plochu, jenž uspokojí poptávku po kvalitním telčském 
sportovišti. Svoji specifikou pěstění travní plochy neexistuje sportovní substituent, na 
kterém by kroket šel provozovat. Parky, fotbalové hřiště i golfové greeny mají vyšší 
travní porost a proto není možné těmito hřišti uspokojit potřebu kroketového hřiště. 
Cílem je v horizontu deseti let vytvořit kvalitní hráče, jenž budou moci konkurovat 
kroketové špičce a zároveň ve stejném časovém horizontu uspořádat mistrovství 
Evropy, což v součastném stavu věcí není naprosto reálné. Areál má za cíl být plně 
přístupen široké veřejnosti, což bude přispívat k rozvoji města Telče, jeho cestovního 
ruchu, udržitelnosti rozvoje celého regionu a zároveň spolufinancovat areál hřiště. 
 
Vymezení cílů projektu: 
-  postavit dvě hrací plochy, kde bude možné dohromady postavit šest 
pětiyardových kurtů 
- hrací plochy korespondující mezinárodním standardům kroketové asociace,  
účelem jsou srovnatelné možností pro nácvik hry s evropskými kluby a zároveň 
povznesení úrovně českomoravského kroketu 
- zkvalitnění hry a úrovně hráčů kroketu v CCDT, v současné době jsou hráči 
limitováni ve svém rozvoji nedostačující kvalitou hracích ploch.        
- vybudováním areálu získá klub možnost pořádat vrcholové turnaje pořádané 
v rámci Evropy a možnost tak pořádat turnaje se zahraniční účastí. 
- v horizontu deseti let uspořádat  mistrovství Evropy  
 
10
- rozšířit členskou základnu klubu s vizí získávat další nadšené příznivce pro 
kroket v široké veřejnosti 
- areál zpřístupněn široké veřejnosti, využití cestovním ruchem 
- prostory zohlednit pro možnost pořádání společenských akci, rautu, sportovních 
utkání atd. 
- vhodné urbanistické začlenění projektu do okolí místa realizace 
- šetrnost k životnímu prostředí 
- zatraktivnění regionu 
- zřízení základny pro klub, místa pro společné schůze 
- rovné příležitosti pro všechny věkové kategorie bez rozlišení pohlaví, 
náboženství a ras 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE OPERAČNÍCH 
PROGRAMU SF 
 
Strukturální fondy jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižovat rozdíl mezi úrovněmi rozvoje 
regionů členských států EU. Snižuje se tak míra zaostávání nejvíce znevýhodněných 
regionů. Ekonomika České republiky a výše jejího hrubého domácího produktu se stále 
ještě řadí bohužel mezi chudší státy vůči průměru Evropské unie.  Díky tomu, aby 
Evropská unie působila vyrovnaným celistvým způsobem,  může v období 2007-2013 
čerpat za účelem zlepšení životní úrovně svých obyvatel z fondů EU přibližně 26,7 
miliard €, což odpovídá při přibližnému kurzu 26Kč/1€ zhruba 694,2 miliardám korun. 
Pro srovnání: výše rozpočtu České republiky pro rok 2007 činí 1 040,8 miliard Kč. 
Podpora z fondů EU, kterou může tak Česká republika v období 2007-2013 čerpat, 
odpovídá 66,7 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Výše této sumy je nezanedbatelná a 
je nutné ji tedy co nejefektivněji a v co největším rámci využít. Rozdělení finančních 
prostředků má převážně na starosti ministerstvo pro místní rozvoj.   
 
Vzhledem ke své poloze město Telč spadá do regionálního operačního programu NUTS 
II Jihovýchod [9]. 
 
„Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro region soudržnosti 
Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Zaměřuje se na 
zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků 
veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury, podpory služeb cestovního ruchu, 
přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na 
venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 
infrastruktury. “ 
 
Regionální operační program NUTS II (ROP JV) obsahuje 4 prioritní osy rozdělující 
operační program na logické celky, jenž jsou nadále konkretizovány prostřednictvím 
oblastí podpory, vymezující jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní 
osy podpořeny. Těmito prioritními osami jsou: 
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Dostupnost dopravy -  vyčleněna nejvyšší částka 345,2 mil. €, to je  49,0 % ROP JV  
Sem patří zejména rekonstrukce, modernizace, souvislé opravy a výstavby silnic II. a 
III. tříd, výstavba a rekonstrukce mostů, protihlukových zdí, přeložek silnic, kruhových 
objezdů, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných mezinárodních 
civilních letišť, budování a modernizace přestupních terminálů a záchytných parkovišť, 
instalace naváděcích a informačních dopravních systémů, nákup a modernizace 
ekologických dopravních prostředků pro veřejnou hromadnou dopravu, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro cyklisty, bruslaře, chodce atd.  
 
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu - vyčleněno 133,8 mil. €, to je 19,0 % ROP JV 
Do této prioritní osy patří modernizace ubytovacích zařízení, výstavba či modernizace 
kongresových a konferenčních center, lázeňské infrastruktury, sportovně rekreačních 
zařízení, rekonstrukce a obnova kulturních památek s využitím pro cestovní ruch, 
značení, opravy a úpravy cyklotras, tras pro pěší, lyžaře a jezdce na koních, naučných 
stezek, rekonstrukce či výstavba přístupových komunikací včetně souvisejících 
parkovišť a chodníků, tvorba marketingových strategií cestovního ruchu, rozvoj 
informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem, 
marketingové a informační kampaně zaměřené na propagaci regionu atd.  
 
Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel – vyčleněno 201,5 mil.€ to je 28,6 % 
ROP JV. Prioritní osa určená pro úpravu veřejných prostranství (náměstí, parky, dětská 
hřiště, veřejná zeleň), regenerace i revitalizace brownfields včetně výstavby a 
rekonstrukce přístupových i obslužných komunikací, parkovacích ploch a související 
technické infrastruktury, podpora realizace a dopracování regionálních inovačních 
strategií, modernizace a zkvalitňování vybavení vzdělávacích institucí, regionálních  
zdravotnických zařízení a zařízení pro sociální péči, jejich vybavení informačními 
technologiemi a ostatními potřebnými přístroji, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury, 
vybavení pro sociální integraci a rozvoj kultury, sportu a dalších neformálních aktivit 
občanů, pro práci s dětmi, mládeží, národnostními menšinami, ve vybraných regionech 
výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb 
veřejnosti atd.  
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Technická pomoc - vyčleněno 23,9 mil. €, tj. 3,4 % ROP JV  
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených 
do řízení ROP JV, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a 
analýz, propagace programu, poskytování informací, poskytování asistence a metodické 
pomoci potenciálním předkladatelům projektů, příprava a realizace projektů 
vzdělávacích programů atd. 
 
Projekt kroketového hřiště svojí charakteristikou spadá nejvíce do prioritní osy 
„Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel“. Žadateli uvedené prioritní osy mohou 
být: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, 
provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé, občané 
a další.  
 
Schvalování projektu ROP JV má v kompetenci regionální pracoviště Jihlava: 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
Odbor implementace projektů Jihlava 
Žižkova 89, 586 01 Jihlava 
 
 
Obecně - Kroky potřebné v přípravné fázi projektu [9] 
1. Formulace projektového záměru, který obsahuje odpovědi na základní otázky týkající 
se projektu - kdo, co, jak, kdy, kde a za kolik má v plánu realizovat, zda projekt 
naplňuje cíle Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dle Provádějícího 
dokumentu. 
2. Konzultace na Úřadu Regionální rady Jihovýchod - oddělení hodnocení projektů v 
Jihlavě. Při konzultacích projektového záměru pracovníci úřadu mají za povinnost 
poskytnou veškeré informace vztahující se k projektovému cyklu.  
3. Sepsání elektronické projektové žádosti a doložení požadovaných příloh (benefit).  
4. Předání dokumentů na Úřad Regionální rady Jihovýchod v termínu specifikovaném v 
textu výzvy k podání žádostí.  
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5. Začátek realizace projektu avšak realizaci projektu lze začít dříve, než-li je obdržen 
výsledek hodnocení projektu. V případě neschválení projektu, náklady na provedené 
investice je nucen nést žadatel samostatně. 
6. Oznámení o vyhodnocení projektu do oficiálně stanoveného termínu pro 
vyhodnocení žádostí. 
7.  Oslava úspěchu po schválení žádosti. 
8. Oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod poskytne informace o 
realizační části projektového cyklu pracovníky. 
9. Předávání zpráv o průběhu realizace projektu a účetních dokladů k proplacení výdajů. 
Proplácení vašich výdajů probíhá průběžně v přibližně tří měsíčních intervalech. 
10. Řádná publicita projektu a jeho spolufinancování evropskými prostředky. Záležitosti 
k problematice je nutné zjistit od pracovníků oddělení publicity a technické pomoci 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod či z pravidel pro publicitu. 
11. Předání závěrečné zprávy o realizaci projektu, posouzení výsledku projektu 
 
Délka přípravy projektu může být časově náročná. Pokud je u projektu vyžadováno 
územní rozhodnutí, musí v době podání projektu nabýt právní moci. Před podáním 
žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu musí být zažádáno o stavební 
povolení. K žádosti je třeba dodat také projektovou dokumentaci v takovém rozsahu, 
který je vyžadován k žádosti o stavební povolení, výkaz, výměr a položkový rozpočet. 
Položkový rozpočet má sloužit k posuzování tzv. způsobilých výdajů projektu. 
Regionální operační program je plánován na období sedmi let a výzvy k podávání 
žádostí o dotaci budou probíhat třikrát ročně, až do vyčerpání finanční alokace určené 
pro dané období. 
 
Projektový cyklus 
Projektový manažer by měl vhodně vymezit projektový cyklus [1] na osm etap: 
1. Existence problému 
2. Zajištění konsensu žadatele ohledně dotačních podmínek 
3. Vyhledání vhodného dotačního titulu a posouzení jeho přijatelnosti 
4. Zpracování projektové žádosti 
5. Předrealizační příprava 
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6. Vlastní realizace 
7. Ukončení a udržení projektu 
8. Vyhledání nového problému 
Diplomová práce se svojí teoretické bázi bude věnovat projektovému cyklu do páté 
etapy, následné etapy po odsouhlasením regionálním orgánem již budou úkolem 
vedoucího projektového teamu.  
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4 REGION JIHOVÝCHOD  
4.1 Obecná charakteristika regionu a pozice v rámci ČR 
 
Region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod svým názvem vypovídá o své poloze v rámci 
území ČR [9]. Region sousedí s regiony soudržnosti NUTS 2 Střední Morava, 
Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad a je tvořen dvěma územními jednotkami 
NUTS 3: krajem Vysočina a Jihomoravským krajem viz zelená barva na obrázku 4.1 
 
 
Obr 4.1: Regiony soudržnosti ČR a vymezení NUTS 2 Jihovýchod  [9] 
 
Svou rozlohou 13 991 km2 je region soudržnosti Jihovýchod druhým plošně největším a 
zároveň počtem obyvatel 1 641 125 (k 1. lednu 2006) je nejlidnatějším regionem 
soudržnosti v rámci ČR, na celkovém počtu obyvatel [7]. Co se týká pozice regionu 
Jihovýchod v ekonomice ČR, jedná se o druhý nejvýznamnější region soudržnosti se 
zhruba 14,2% podílem na tvorbě celorepublikového HDP. Zajímavým faktem vývoje 
ekonomiky je soustavný růst HDP od roku 1999. Z vývoje HDP je možné rovněž 
pozorovat postupné konvergenční tendence směrem k průměru EU. Zatímco v roce 
2000 dosahoval HDP obyvatele regionu Jihovýchod v přepočtu podle parity kupní síly 
58,1 % průměru EU (ČR 64,8 %), v roce 2006 to již bylo 65 % průměru EU 25 (ČR 
69,5 %). Vzhledem k pozitivně se vyvíjejícím ukazatelům se dá předpokládat, že r tento 
pozitivní vývojový trend bude pokračovat i v následujících letech. 
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4.2 Demografický vývoj 
 
V období let 2000–2005 se celkový počet obyvatel regionu Jihovýchod snížil zhruba o 
1%. Populační prognóza ČSÚ předpokládá v příštích letech trvalý pokles počtu 
obyvatel regionu soudržnosti Jihovýchod přirozenou měrou. Podle zpracované projekce 
by tak měl počet obyvatel regionu Jihovýchod v roce 2010 činit 1 616 213 osob a v roce 
2015 pak 1 597 660 obyvatel bez vlivu migrace [7]. 
 
Tab 4.1: Přehled počtu obyvatelstva regionu jihovýchod 
 
 2002 2005 2010 2020 2030 2040 2050 
0 až 14 let 257933 244269 215440 215440 187954 169195 160235 
15 až 64 
let 
1146945 1157110 1028027 1028027 951804 838987 709806 
65 a více 
let 
234544 238903 329608 329608 360437 399483 438305 
Celkem 1639422 1640282 1573075 1573075 1500195 1407665 1308346 
 
 
Jedná se především o důsledek celospolečenského vývoje, který v posledních 
desetiletích v ČR probíhá. Jeho hlavním charakteristickým znakem je nízká porodnost, 
jenž je důsledkem trendu rostoucí životní úrovně obyvatelstva, přestože zároveň 
dochází k neustálému prodlužování průměrné délky života obyvatel [7]. Mortalita 
přesahuje natalitu, což vede k postupnému „stárnutí“ populace se všemi ekonomickými 
a sociálními důsledky, které tento jev provázejí.  
 
4.3 Ekonomika regionu a její růstový potenciál 
 
Významnou roli v ekonomice regionu hrají malé a střední podniky, které tvoří zhruba 
71 % všech subjektů podnikajících na území regionu [7]. Jak se uvádí v podkladových 
materiálech, v obou krajích regionu Jihovýchod patří v posledních letech k odvětvím s 
nejvyšší dynamikou růstu průmyslová výroba, což má významný dopad na celou 
ekonomiku regionu. Nejvýznamnější pozici v regionu má strojírenství, zvláště energetika, 
strojní inženýrství, a elektroinženýrství. Následuje elektronický průmysl a textilní výroba, která 
je však v dlouhodobé recesi; dále důležitost má také potravinářský, chemický a farmaceutický 
průmysl, sklo, keramická vlákna a dřevozpracující průmysl. Podpora rozvoje zaostávajících 
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regionů ze SF je určena pro ty regiony, u nichž HDP na obyvatele měřené paritní kupní silou a 
vypočtený na základě údajů EU za poslední tři roky, je menší než 75% průměru EU [2].  Jak lze 
vidět v tab. 4.2 v roce 2006 bylo HDP kraje Vysočina rovno 66,8 procentu průměru EU. 
 
Tab 4.2: Přehled vývoje HDP kraje Vysočina 
  2004 2005 2006 
Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč) 107 881 112 719 122 129 
Hrubý domácí produkt (mil. Kč) 120 038 125 677 135 618 
Podíl kraje na HDP České 
republiky v % (ČR = 100) 4,3 4,2 4,2 
Hrubý domácí produkt       
v mil. EURO 3 764 4 220 4 785 
v mil. PPS1) 7 140 7 409 8 023 
Vývoj HDP, stálé ceny, 
min. rok = 100 103,7 106,6 107,2 
Hrubý domácí produkt 
na 1 obyvatele       
v Kč 235 264 246 426 265 339 
v EURO 7 377 8 274 9 362 
v PPS1) 13 994 14 528 15 696 
Hrubý domácí produkt 
na 1 obyvatele       
průměr ČR = 100 85,3 84,4 84,3 
EU 27 = 1002)  v PPS1) 64,8 65,1 66,8 
Hrubý domácí produkt 
na 1 zaměstnance v Kč 631 101 682 172 702 602 
průměr ČR = 100 89,9 93,4 90,3 
Tvorba hrubého fixního 
kapitálu (THFK) v mil. Kč 27 353 31 288 23 909 
Podíl kraje na THFK 
(ČR = 100) 3,8 4,2 3,0 
Tvorba hrubého fixního 
kapitálu na 1 obyvatele       
v Kč 53 610 61 350 46 779 
ČR = 100 75,2 84,2 60,4 
Disponibilní důchod domácností 
v mil. Kč 65 926 67 521 73 026 
Disponibilní důchod domácností 
na 1 obyvatele       
v Kč 129 208 132 395 142 876 
ČR = 100 95,4 93,9 95,0 
Vývoz v běžných cenách (mil. Kč) 84 947 83 104 92 050 
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Obr 4.2: Srovnání odvětvové struktury zaměstnaných v kraji Vysočina a v ČR 
 
4.4 Specifika mikroregionu Telčsko  
 
Nezaměstnanost je nejvážnějším problémem, které Telčsko dlouhodobě trápí. Přestože 
se v regionu nachází řada objektů využitelných pro výrobu a i v územních plánech jsou 
zakotveny plochy pro umístění výrobních objektů, noví investoři nepřicházejí. Při řadě 
jednání s potencionálními zájemci se jako limitující jeví vzdálenost od dálnice[13], 
malá koncentrace lidí a složité majetkové vztahy k pozemkům.  Telčsko má se svými 
více než 8,5 procenty nejvyšší míru nezaměstnanosti v kraji Vysočina[12] a zároveň se 
vyznačuje jevem sezónních výkyvů vlivem turistické sezóny v letních měsících. 
Zvýšená míra nezaměstnanosti může mít negativní sociální vliv na obyvatelstvo. U 
psychicky slabších jedinců může docházet k alkoholismu, zneužívání návykových látek, 
krádežím a dalším kriminálním činnostem. Členské obce jsou: Bohuslavice, Borovná, 
Černíč, Červený Hrádek, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Hodice, Horní Myslová, 
Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, 
Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, 
Ořechov, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná, Řídelov, 
Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Třeštice, Urbanov, 
Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, 
Zvolenovice, Žatec 
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5 PROJEKT KROKETOVÉHO HŘIŠTĚ V TELČI 
 
Žadatel/příjemce dotace:  Croquet Club Dynamo Telč o.s.,  
vznik: 01.04.2004, IČO: 26658712 
Adresa: Telč, U Štěpnického Rybníka 323 
    Zástupce sdružení Jiří Plachý 
Zpracovatel projektu:  Ing. Jan Mátl 
Architekt projektu:  Ing.arch. Tomáš Drdácký 
Cílová hodnota investice:  orientačně do 3 500 000,- Kč z toho 70% ze SF 
 
5.1 Zásady přípravy projektů 
 
Nejdůležitější zásadou je, aby projekt byl kvalitně zpracovaný, mluvíme o takzvaném 
„Koeficientu 1:10“ [1], který upozorňuje na úspěšnost předkládaných projektů 1:10. 
Projekt definujeme jako soubor aktivit potřebných k realizaci stanoveného cíle v daném 
časovém intervalu. Projekt musí být veden tak, aby byl schopen pomoci dostupných 
zdrojů vypořádal s problémy, které se během realizace objeví. Příprava projektové 
dokumentace za účelem získání finančních prostředků je proces u kterého je potřeba 
splnit kriteria dané Regionálním operačním programem. Zpracovaný kvalitní projektový 
záměr musí mít jasný cíl, vstupy a výstupy projektu tak, aby projekt byl v souladu s 
požadavky a cíly programu ROP JV, být realizovatelný, odpovídat možnostem žadatele 
a okolnímu prostředí. Musí řešit technické, finanční, personální a časové nároky 
projektu. Projekt by měl přispívat k naplnění principu rovných příležitostí a samozřejmě 
přispívat k udržitelnému rozvoji. 
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5.2 Náčrt vlastní náročnosti jednotlivých částí projektu  
 
Dle subjektivních odhadů možná časová náročnost jednotlivých elementů   
 
Tab 5.1 Časová náročnost jednotlivých elementů 
Stavební řízení 6 měsíců 
Úprava terénu – srovnání   2 měsíc 
Stavební práce klubovna 3 měsíce 
Instalace zavlažovacího zařízení 3 týdny 
Setba travní směsi   2 týdny 
Šlechtění trávníků 3 měsíce 
Instalace osvětlení 1 týden 
Instalace propagačních tabulí 1 týden 
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6 STUDIE PROVEDITELNOSTI 
 
Osnova dle [1]: 
a) Základní informace o žadateli 
b) Výchozí stav a potřebnost projektu 
c) Popis projektu a jeho klíčových aktivit 
d) Očekávané přínosy projektu 
e) Analýza trhu, konkurence a další marketingové informace 
f) Způsob administrace projektu 
g) Popis technické a technologické realizace projektu 
h) Podrobný finanční plán projektu 
i) Popis partnerů a spolupracujících subjektů 
j) Udržitelnost cílů projektu po skončení podpory 
k) Analýza rizik a navržení způsobů prevence  a řešení rizik 
l) Závěrečné shrnutí projektu 
 
6.1 Základní informace o žadateli 
 
Croquetový Club Dynamo Telč (CCDT) je neziskové občanské sdružení založené v 
roce 2004 za účelem seskupení hráčů kroketu v Telči a jejich sympatizátorů . CCDT má 
nyní 15 aktivně hrajících členů. CCDT je členem Asociace Českomoravského 
kroketu(AČMK), která zajišťuje na národní úrovni oficiální dění na kroketové scéně 
v rámci ČR. Nadnárodně je AČMK členem světové World Croquet Federation(WCF) a 
zároveň paralelně evropské Fédération Européenne de Croquet (FEC). CCDT svým 
napojením skrz AČMK na mezinárodní úroveň dokazuje slibnou budoucnost v rámci 
reprezentace. AČMK v roce 2008 sdružuje 6 republikových kroketových klubů a v 
nejbližší době má přibýt další. CCDT dosahuje zatím v rámci AČMK dlouhodobě 
nejlepších výsledku, což bylo v roce 2006 potvrzeno výhrou člena CCDT Davida Hajna  
na prvním oficiálním mistrovství české republiky v Černiči pořádaného AČMK. 
Mistrovství bylo zaznamenáno kamerami České televize a následně vysíláno na kanálu 
ČT4 Sport. Mistrovství republiky je pořádáno každé dva roky, takže další připadá na 
nynější rok 2008. 
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Obr 6.1:CCDT a vertikální členění nadřazených organizací 
 
Z dalších turnajů, jehož se účastnili členové CCDT lze jmenovat start na mistrovství 
Evropy  v Anglickém Cheltenhamu v roce 2007 a konečně start na mistrovství světa 
konaného na Novém Zélandu ve městě Christchurch, kde si D. Hajn dokonce zahrál ve 
skupině s úřadujícím mistrem světa a po očekávaném vypadnutí z hlavní soutěže získal 
překvapivě  ve vedlejší soutěži „Plate for developing nations“ plaketu pro země, kde se 
croquet teprve rozvíjí a nejsou začleněny plně do WCF.  
 
6.1.1 Personální obsazení projektu 
 
 
Obr  6.2 Horizontální a vertikální členění projektového teamu 
 
 
 
 
 
 
24
Vedoucí projektového týmu - Jiří Plachý 
Činnost při příprava projektu 
Pan Plachý je hlavní iniciátor celého projektu. Bude dohlížet na doložení potřebných 
příloh, zjištění současného stavu, zajištění souhlasu zastupitelstva s plánovanou akcí. 
Jeho zodpovědnost bude z hlediska projektu v přípravném procesu nejvyšší a zároveň je 
hlavní kontaktní osobou. 
Činnost při realizaci projektu 
Pan Plachý bude zastávat hlavně koordinační, kontrolní a reprezentační funkci při 
realizaci projektu.  
Činnost pro udržitelnost projektu 
Následná kontrola správného chodu areálu dle vymezených cílů projektu, dohled na 
kladné cash flow, hledaní dalších možných využití areálu pro rozvoj města a jeho 
regionu. 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
Pan Plachý je hlavní osobou neziskové organizace CCDT, jenž pravidelně pořádá 
kroketové turnaje i se zahraniční účastí a působí v organizaci jako president.  
 
Asistentka vedoucího projektového týmu, administrace projektu– Hana Plachá 
Činnost při příprava projektu 
Paní Plachá se podílí na přípravě projektu spolu s panem Plachým, tudíž bude taktéž 
zapojená na doložení o doložení potřebných příloh, zjištění současného stavu, zajištění 
souhlasu zastupitelstva s plánovanou akcí. Dále bude věnovat pozornost přípravě 
rozpočtu celé akce, účetnictví  a dohledu na nezbytné formality dokumentů. Provádění 
zápisů ze schůzek. 
Činnost při realizaci projektu 
Řízení finančních toků v průběhu realizace, dohled na včasné platby, plnění 
harmonogramu, dodržování termínů. Paní Plachá bude napomáhat panu Plachému při 
koordinační, kontrolní a reprezentační funkci během realizace projektu. Dále bude 
dohlížet na plnění rozpočtu akce. Provádění zápisů ze schůzek. 
Činnost pro udržitelnost projektu 
Vedení účetnictví, dohled na včasné platby  a splátky. Operativní řešení provozu 
kroketového hřiště. Provádění zápisů ze schůzek. 
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Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
Paní Plachá pracuje na radnici v informačním centru, má zkušenosti s pořádáním 
kulturních akcí, informačními kampaněmi s koordinací informačního centra z hlediska 
jeho každodenního fungování. Poskytuje turistům rady a plní jejich požadavky při 
zajišťování ubytování a organizuje pro ně vzdělávací programy. V současnosti má na 
starosti účetnictví CCDT a působí v organizaci jako kancléřka. 
 
Odborný poradce – David Hajn 
Činnost při příprava projektu 
Spoluúčast při návrhu herních parametrů hřiště, pomoc při shánění  sponzorských daru. 
Činnost při realizaci projektu 
Dohled na správnost srovnání terénu a založení trávníku pro splnění nezbytných 
parametru pro kvalitní herní plochu.  
Činnost pro udržitelnost projektu 
Zajišťuje provoz, konání výuky, školení pravidel a technik hry kroketu zájemcům.  
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
Nyní působí v CCDT jako handicaper, pomáhal při realizaci turnajů, dohled na přípravu 
turnajů. Působí jako učitel na ZŠ Hradecká, kde vyučuje zeměpis a tělocvik. Má 
zkušenosti s pořádáním aktivit pro žáky školy, sportovní zájezdy, pořádání výletů 
s kompletním zajištěním.  
 
Odborný poradce – Štěpán Hazdra 
Činnost při příprava projektu 
Komunikace s WCF, FCE, AČMK, komunikace s ČVUT a MU. Shánění sponzorů 
projektu, zadáním zpracování rozpočtu stavebním firmám. 
Činnost při realizaci projektu 
Dohled na splnění podmínek a doporučení WCF, FCE, AČMK při výstavbě 
kroketového hřiště. Bude mít taktéž na starosti dohled nad realizací zavlažovacího 
zařízení a výběru nákupu kvalitního sportovního vybavení. 
Činnost pro udržitelnost projektu 
Hlavní realizátor turnajů, přípravné fáze stejně tak průběh turnajů a jejich vyhodnocení. 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
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Koordinace činnosti AČMK, kde působí na pozici vrcholového organu. V současnosti 
působí jako vicepresident CCDT a zároveň je ve vrcholném orgánu AČMK, má 
zkušenosti s během AČMK, pořádáním turnajů, organizováním cest hráčům na turnaje 
v zahraničí. 
 
Odborný poradce – Jiří Pantoflíček 
Činnost při příprava projektu 
Marketingová činnost, hlavní designér přípravy grafického manuálu, návrh pamětní 
desky. 
Činnost při realizaci projektu 
Výroba webové prezentace, návrh reklamních letáků, bannerů, billboardů, mediální 
kampaň. Dohled nad korektní výrobou propagačních materiálů.  
Činnost pro udržitelnost projektu 
Mediální kampaně, příprava prezentací kroketového hřiště. Zajištění provozu webových 
stránek a propagace kroketového hřiště, plnění marketingových strategií. 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
Výroba a návrh designu mnoho webových stránek, marketingové kampaně např. Delta 
pekárny a.s., dovozce automobilu Volvo, v současnosti Synottip. Návrh plakátů a lístků 
na společenské akce. 
 
Technický dozor - Jan Mátl 
Činnost při příprava projektu 
Pomoc při zpracovaní projektové dokumentace, dohled nad dodržením technických 
norem a obsahem pomoc při plnění požadavků dotačních orgánu, zpracovaní studie 
proveditelnosti. Zadá zpracovaní EIA.   
Činnost při realizaci projektu 
Dohled nad plněním stavební dokumentace a technických parametrů při výstavbě. 
Dohled na nezávadnosti vůči životnímu prostředí, splnění požadavku vypracovaného 
EIA.  
Činnost pro udržitelnost projektu 
Žádná 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
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Realizace výstavby  a spuštění mobilní telefonní ústředny do provozu v Düsseldorfu. 
Účast na modernizaci čtyř tranzitních ústředen na Ukrajině-Kijev, Dněpropetrovsk,   
Oděssa, Lvov. Uvedení do provozu domácího registru(HLR) pro pět miliónů účastníků 
v Moskvě. 
 
6.2 Croquet 
 
Slovo kroket reprezentuje tři naprosto rozdílné hry[10]. První z nich, jednoznačně 
nejrozšířenější, je 9-wicket čili zahradní kroket. Je typický dvěma kolíky, velmi 
širokými drátěnými brankami v obvyklém počtu devíti či desíti, lehkými dřevěnými 
koulemi o menším průměru a relativně velmi krátkými holemi s miniaturními kladivy. 
Bývá hráván na téměř jakémkoli terénu, při krokovacím úderu je dovoleno šlápnout na 
kouli a obecně trp značným množstvím lokálních odchylek od pravidel. Coby 
společenská zábava je poměrně populární, nikoli však na půdě tradičních velmocí - v 
Anglii, Austrálii a na Novém Zélandu. 
Druhou hrou je asociační kroket, někdy nazývaný mezinárodním kroketem, 
provozovaný na pečlivě udržovaných travnatých kurtech, jež svou rovností v nejlepších 
klubech (Hurlingham, Cheltenham, Roehampton...) předčí golfový putting green. Kurt 
obsahuje 6 poměrně úzkých branek, jeden (středový) kolík, a ke hře se využívají zhruba 
půlkilogramové plastové koule a cca. dvoukilové hole. Striktní pravidla (přesně 
definující mj. rozestavění kurtu) umožňují jeho vysoce soutěžní charakter a jen 
málokterý z hráčů kroketu, který jej vyzkoušel je ochoten se vrátit k zahradní variantě 
hry. V některých částech světa jsou pravidla v určitých bodech modifikována, ve 
Spojených státech způsobem, který hru podstatným způsobem mění. 
Poslední variantou je golf kroket, hraný zejména v Egyptě. Hraje se s obdobným 
vybavením jako asociační kroket, avšak ve hře se nepoužívají žádné druhy krokovacího 
úderu, ergo principem hry je pouze projíždění brankami. 
 
6.2.1 Podstata hry asociačního croquetu  
 
Hru proti sobě hrají dvě strany (dva hráči, nebo dvě dvojice hráčů). Vyhraje ta strana, 
která oběma svými koulemi projede všech 6 branek v patřičném pořadí a dotkne se jimi 
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středového kolíku (mimo kontinentální Evropu je obvyklá takzvaná plná hra, kdy se 
každá branka projíždí dvakrát; tato varianta není z časových důvodů v ČR, Německu či 
Francii příliš rozšířená). Hráč, který projede koulí brankou má právo na úder navíc, 
pokud svou koulí zasáhne jinou kouli, zvedá ji, přikládá ke kouli zasažené, krokuje ji 
(provádí úder tak, aby se i jeho i zasažená koule pohnuly) a má právo na další úder 
navíc. To jsou v kostce ta nejzákladnější pravidla. Množství potenciálních postavení 
koulí na kurtu, široká škála různých typů úderů a mnoho výjimek v pravidlech činí ze 
hry vysoce taktický souboj, zcela v intencích starého příměru označujícího kroket za 
kulečník pod širým nebem se šachovými pravidly. Na vrcholné úrovni je alespoň 
základní znalost kroketové taktiky zcela nezbytnou podmínkou pro pochopení toho, co 
se na kurtu odehrává. Bez ní bývají laici poněkud překvapeni tím co vidí (na 
standardním kurtu není kupříkladu příliš obvyklé, aby se hráč pokoušel na začátku 
ihned projet branku). 
 
6.2.2 Historie croquetu 
 
Navzdory mnoha rozsáhlým traktátům na téma původu hry není jasné jak a kdy přesně 
kroket vznikl. Drtivá většina kronikářů a historiků se nicméně shoduje[10], že zemí kde 
vše začalo byla Francie. Podle jedné z oblíbených teorií se kroket na přelomu 18. a 19. 
století vyvinul z původní francouzské paille maille (lingvistickou zajímavostí je, že 
komplikovanost pravidel této hry byla delší dobu pro drtivou většinu osob daleko za 
hranicí srozumitelnosti a její název se coby pel-mel stal postupně synonymem chaosu). 
Podle jiného názoru byl croquet tradiční zábavou bretaňských venkovanů a irskými 
turisty byl následně přenesen na britské ostrovy. Faktem je, že spolehlivě doložitelná 
historie kroketu začíná v polovině devatenáctého století v Anglii. Pro svou relativní 
nenáročnost hra během necelých deseti let dosáhla značné popularity a v průběhu 60. a 
70. let dokonce patřilo v lepší společnosti k dobrému tónu se ji alespoň částečně 
věnovat. V roce 1867 se poprvé konalo British Open, byla kodifikována pravidla a 
zdálo se, že kroket čeká zářná budoucnost. Na scéně se však objevil takzvaný tenis. 
Jako mor začal pronikat do kroketových klubů a mnohde se opakovala zkušenost z 
Wimbledonu: blahosklonně vyčleněné jedno hřiště, pak změna názvu na All England 
Croquet and Lawn Tennis Club a nakonec přebudování původních kurtů na změť čar 
podél kterých běhají uřícení sportovci nezřízeně se oddávající módním výstřelkům a 
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korunující svoji nesnášenlivost degradací původního předmětu aktivit na trpěný 
přívěšek klubu údajně tenisového. První renesancí se v 90. letech stalo spojené úsilí 
několika nadšenců stojících v čele přeživších klubů a snažících se pozvednout kroket z 
téměř čistě společenské zábavy na kompetitivnější úroveň. Desítky nově zakládaných 
malých klubů rychle ukázaly, že se jednalo o správnou cestu. V roce 1900 se dokonce 
kroket objevil na olympiádě v Paříži a tím pádem kroket získal čestný přídomek 
olympijské hry[11]. Zajímavostí je, že novodobé olympiády se poprvé zúčastnilo 19 
žen, které soupeřili v kroketu, golfu a tenisu. Následně se kroket objevil v roce 1904 na 
olympiádě v St.Luis. Za zlatý věk kroketu se obecně považuje meziválečné období, kdy 
se v pravidlech definitivně prosadily poslední z těch zásad, které hru zformovaly tak, 
jak ji chápeme dnes (Willisovo rozestavění kurtu s jediným kolíkem, úzké branky). V 
jeho průběhu kroketovému světu dominovala skupina vynikajících irských hráčů a bylo 
pozoruhodné mimo jiné i tím, že vyprodukovalo několik špičkových hráček, v osobě 
Dorothy Steelové schopných dokonce pravidelně porážet nejlepší z mužů. V roce 1925 
se poprvé konal MacRobertsonův štít, mezinárodní soutěž družstev konaná co tři až 
čtyři roky; samotná účast v ní je dodnes pro naprosto všechny kroketové hráče nesmírně 
prestižní záležitostí nesoucí s sebou titul Test Player (tradičně se jí účastní Velká 
Británie, Austrálie a Nový Zéland, od roku 1993 i Spojené Státy). Po druhé světové 
válce nastalo velké rozšíření kroketu mezi méně majetné vrstvy (především jeho 
společenská varianta), patronace nad britskou asociací se chopila osobně královna 
Alžběta II. a objevila se celá plejáda excelentních kroketistů. Do konce 60. let jim 
vévodil anglický triumvirát H. Hicks, P. Cotter a J. Solomon, z nichž posledně 
jmenovaný, John Solomon, se stal pro kroket stejným pojmem jako Pelé pro fotbal. 70. 
a 80. léta přinesla masivní rozmach hry ve Spojených státech a s tím spojenou pro 
někoho žádoucí a pro některé nenáviděnou částečnou komercionalizaci. Kroketové 
turnaje vyhrávala další legenda, Nigel Aspinall. Od devadesátých let lze vidět 
postupnou proliferaci hry prakticky po celé Evropě a to včetně České republiky, i když 
dlužno konstatovat, že herní výsledky hráčů z neanglicky mluvících zemí prozatím 
nedosahují světové úrovně. 
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6.3 Výchozí stav a potřebnost projektu 
 
V současnosti neexistuje v Telči a okolí hřiště, které by dosahovalo parametrů 
potřebných pro kvalitní přípravu členů klubu do republikových a především 
mezinárodních soutěží. Na území České republiky již existuje nespočet golfových hřišť, 
naopak kroket je kvalitativně a hlavně kvantitativně na tom o poznání hůře. V ČR 
existuje v podstatě jen jedno hřiště s dvěmi greeny určené výlučně a jen pro koket. 
Hřiště se nachází v prostoru hotelu Starý mlýn v obci Březová u Karlových Varů. Jinak 
se český kroket musí v současnosti vystačit s fotbalovými hřišti a travnatými parky, kde 
ovšem kvalita trávního porostu bývá naprosto nedostačující.  
Vzhledem k rostoucí popularitě kroketu, množství aktivně hrajících sportovců a celkově 
vzestupné tendenci kroketu v ČR přichází období zkvalitňování hráčských technik i 
taktik, pro které je nutné zajistit odpovídající herní podmínky. V Ideálním případě by 
v budoucnu každý klub měl mít své hřiště o takové kapacitě, aby byli jednotlivé kluby 
schopni pořádat republikové turnaje odpovídajícím mezinárodním parametrům.   
Kroketové hřiště v Telči bude zároveň zpřístupněno všeobecné veřejnosti a taktéž 
turistům navštěvující město. V Telči je málo možností,  jak trávit aktivně čas což může 
vézt k negativním aspektům pro místní občany. Při vzniku kroketového hřiště vznikne 
nová možnost seberealizace pro občany města a to pro všechny věkové kategorie bez 
výjimky. Samozřejmě bude žádoucí zapojit do dění mladší věkové kategorie 
s perspektivou budoucích úspěchu na poli turnajovém.  Jak již bylo zmíněno, kroket má 
nesporně velkou výhodu oproti drtivé většiny sportů, že vzhledem k menší fyzické 
náročnosti ho lze provozovat v jakémkoliv věku bez rozdílů pohlaví, náboženství či ras. 
Zároveň se jedná o sport provozovaný outdoorově, čímž působí blahodárně na dýchací 
ustrojí a kardiovaskulární systém. Svojí taktickou stránkou hry podporuje i mozkovou 
činnost, takže podporuje představivost obdobně jak u šachové hry při rozvaze 
následujících .tahů. Telč je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO a její 
krasy spolu s okolím představují lákavou nabídku pro odpočinek. Kroketové hřiště bude 
důstojným sportovním vyžití a vzhledem k své dlouhé historii se do historického rázu 
města Telče přímo hodí. Návštěvníci města Telče nyní nemají kromě náměstí velké 
množství vyžití natož sportovního, zbývá jim jen turistika po okolí, přírodní rybníky a  
historické památky v okolí. Pro Telč tento aspekt  není pozitivní, protože Telč by se 
měla snažit návštěvníky co nejdéle udržet.  
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6.4 Popis projektu kroketového hřiště a jeho klíčových aktivit 
 
Projektem kroketového hříště je postavit dvě hrací plochy a v areálu nadále postavit 
klubovnu jednoduché konstrukce, která bude poskytovat zázemí členům klubu a 
návštěvníkům areálu. Pro snadnou dostupnost do areálu bude nutné vytvořit vjezd a 
parkovací místa.  
 
 
Obr 6.3: Dispoziční rozmístění areálu(žlutá), hrací plocha(zelená), yard(oranžová), pergola(modra),  
klubovna(fialová) 
 
6.4.1 Přehled požadovaných parametrů 
Parkovací plocha - cca pro 5 aut, dostupný přes vjezd do areálu 
 
Hrací plochy - 2x rozměr 41,5x41,5 metrů umožňující umístnit 6 pětiyardových kurtů 
(18m x 22,5m). K vyrovnání terénu použit gabionové konstrukce na horní straně 
opatřené dřevěnou odjímatelnou deskou sloužící jako lavičky pro diváky.  Hrací plochy 
musí být automatizovaně zavlažovýny, bude nutné zřídit zavlažovací systém. 
 
Pergoly - přístřešek mezi hracími plochami lehké konstrukce. Účel je poskytnout 
ochranu hráčům před sluncem a nepříznivými povětrnostními vlivy, výhodou by bylo 
možné částečné uzavření. Velikost by měla umožnit pohodlné ukrytí 12 hráčů  v 
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případě plného obsazení hracích ploch.V přístřešku či v pergolách bude zaveden el. 
proud. 
 
Osvětlení přístupových a spojovacích cest, obvod klubovny a jedno hřiště pro případ 
pořádání exhibičních klání v noci 
 
Stožáry pro vlajky - jejich použití v případě pořádání turnajů jak národních, tak se 
zahraniční účastí, taktéž při významných událostech ČR a EU. 
 
Klubovna - společenská místnost s vybavením. Kapacita přibližně pro 30 osob. Úroveň 
podlahy těsně nad terénem pro bezbariérový přístup. Kuchyňka s barem a krbem. Stěna 
společenské místnosti sousedící s terasou pokud možno prosklená s možnosti otevřením 
a umožňující tak vizuální i fyzický kontakt s areálem. V těsném sousedství společenské 
místnosti dlážděná terasa ve stejné úrovni s terénem. Zastřešení terasy buď trvalé, lépe 
však textilní na principu pergoly umožňující částečné nebo úplné stažení v případě 
potřeby, nutná demontáž v zimních měsících. Dále dvě šatny, kdy každá bude mít 
sprchový kout, přístupné z prostoru klubovny. Toalety přístupné zvenčí klubovny 
nezávisle na společenské místnosti. Společná umývárna pro obě toalety, pro muže dva 
pisoáry a jedna mísa, pro ženy dvě mísy.  Využití klubovny bude jako zázemí pro členy 
klubu a hráče účastnících se turnajů, sněmy klubu, propagace kroketu, jiné kulturní a 
společenské akce. Zároveň v budově klubovny přítomnost hospodářské místnosti zvenčí 
přístupné zhruba o velikosti  3 x 5 m na uskladnění techniky pro údržbu areálu jako 
např. lopaty, hrabě, čerpadlo pro zavlažování, ruční sekačky, sekací traktůrek na hrací 
plochu, hnojiva atd. 
 
6.5 Očekávané přínosy projektu 
 
Od projektu čerpajícího na realizaci část peněz z evropských fondu se očekává příznivé  
působení na růst kvalitativní životní úrovně obyvatelstva v místě realizace..  
Pozitiva realizace kroketového hřiště: 
- zlepšení možnosti využití volného času pro dospělé a mládež  
- rovné podmínky pro ženy i muže   
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- rekultivace zanedbaného pozemku 
- podpora cestovního ruchu 
- vznik 1 pracovního místa 
- využití sekačky travního porostu pro úpravy zeleně města a k pronájmu 
třetím subjektům 
- rozvoj kroketu 
- rozvoj města Telče a regionu 
- sportovní klání se zahraničními hráči  
- pořádání vrcholových kroketových turnajů 
 
6.6 Analýza trhu, konkurence a další marketingové informace 
V Telči a okolí se nachází následující sportoviště. Fotbalové hřiště - velmi vytížené, 
není konkurencí; zimní nekrytý stadion – provoz jen v zimě, žádná konkurence; 
volejbalové hřiště – pro potřeby základní školy, není konkurencí; basketbalové hřiště – 
pro potřeby základní školy, není konkurencí; golfové hřiště ve Vanově, uzavřená 
společnost s vysokými náklady pro návštěvníky, navíc hůře dostupné 5km od Telče  
malá konkurence. 
 
 
6.6.1 SWOT analýza 
SWOT analýzou [4] je možno identifikovat silné(Strengths) a slabé(Weaknesses) 
stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s projektem, 
podnikáním, opatřením, politikou apod. Metoda SWOT analýzy se používá především 
v marketingu. S její pomocí se komplexně vyhodnocuje fungovaní firem a stanovených 
cílů(projektů) s hledáním problémů, možnostech růstu a slabých stránek Technika 
umožňuje přehledně kvalitativně charakterizovat klíčové faktory projektu.  
Pro SWOT analýzu jsou vybrány aspekty, které se dotýkají kroketu, a odpovídají 
současné situaci v Telči a okolí. S vědomím SWOT analýzy lze odůvodnit budoucí 
rozhodnutí a umožňovat tak formulaci strategických vizí: rozvojem silných stránek, 
odstraněním slabých stránek, využitím budoucích příležitostí, vyhnutím se rizikům. 
S ohledem Tab 6.1 lze s určitostí projekt kroketového hřiště doporučit, poněvadž bude 
přínosem pro město, okolí a  lze ho zařadit mezi potřebné. 
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Tab 6.1: SWOT analýza, situace Telče z pohledu aspektů týkajících se kroketu 
Silné stránky Slabé stránky 
Kvalitní přírodní okolí Telče 
Telč je v UNESCO 
Existence kroketového klubu 
V letě konaní Prázdnin v Telči 
Přítomnost vysokoškolských institucí 
Špatná dostupnost 
Nedostatečné spektrum sportovišť 
Chladnější počasí v regionu 
Omezenost rozpočtu města 
Krátký pobyt turistů 
Krátká turistická sezóna 
Příležitosti Hrozby 
Vybudování nových sportovišť 
Podpora ubytování 
Využití nevyužitého sadu 
Zvyšování životní úrovně obyvatelstva 
Poptávka po neznámých sportech 
Vysoká nezaměstnanost 
Nestálé počasí 
Pokles obyvatelstva Telče 
Růst alkoholismu a spotř.návykových látek
 
6.6.2 Marketingový mix 
Pro marketingový mix budeme vycházet z klasického schématu „4P“ [5], který značí 
produkt, místo, cenu a propagaci. Marketingový mix je soubor taktických 
marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 
umožňuje životaschopnost projektu. Jejich správné namíchání pak má kladný efekt. 
 
Tab. 6.2: Tabulka marketingového mixu pro kroketové hřiště 
4P 4C Kroketové hřiště 
Produkt (Produkt) Potřeby zákazníka(Costumer) Společensko sportovní vyžití  
Místo (Place) Dostupnost řešení(Convenience) Telč 
Cena (Price) Náklady zákazníka (Costs) 100 Kč / h 
Propagace (Promation) Komunikace(Communication) Letáky, tiskoviny, bannery, billboardy,  
  
Společensko sportovní vyžití – občan, turista by rád provozoval nenáročný sport u 
kterého se může společensky setkávat s přáteli, zároveň chce trávit čas v přírodě na 
čerstvém vzduchu a chce využit nabídky kompletních komfortních služeb 
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Telč – občan, návštěvník města bude mít kroketové hřiště v dosahu 10 minut pěší chůze 
z centra města, nemusí zdolávat žádné překážky, navíc v atraktivní lokalitě na konci 
města 
 
100 Kč / h – svojí cenovou hladinou je hřiště dostupné jak návštěvníkům města, tak je 
dostupné i místním občanům. Hru hrají zpravidla dva(50 Kč osoba na hodinu), ale 
většinou čtyři hráči (25Kč osoba na hodinu) 
 
Letáky, tiskoviny, bannery, billboardy – propagaci, či komunikaci se zákazníky bude 
nejlepší provádět pomocí klasických reklamních metod s důrazem na vysokou kvalitu 
grafického zpracování, forma nesmí být nákladná, ale zároveň musí být efektivní  
 
 
6.6.3 Způsoby propagace projektu 
Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) - Pamětní deska bude z leštěného kamene, 
informace o spoluúčasti financování z ROP Jihovýchod zbudou zabírat 30% celkové 
plochy pamětní desky, kde bude uvedena i výše přispěné částky. Pamětní deska bude 
mít rozměry 0,8x 0,5m, bude obsahovat název a druh projektu spolufinancovaného z 
ROP Jihovýchod, logotyp ROP Jihovýchod v souladu s grafickým manuálem, logo 
kraje Vysočina a logo města Telče. Vše bude provedeno v čitelné a viditelné formě tak, 
aby nebyl narušen charakter stavby a projev celkového provedení projektu.  Deska bude 
instalována na viditelném místě areálu, nejlépe v místě vstupu. 
Informační materiály (plakáty, brožury, oznámení, aj.) - Letáky a plakáty 
informující o realizovaném projektu z prostředků EU budou obsahovat symbol EU, tři 
věty o cílech operačního programu, logotyp ROP Jihovýchod a logotyp kraje Vysočina. 
Informace o spolufinancování EU budou umístěny viditelně na titulní straně letáku. 
Zároveň budou sloužit jako pozvánka na kroketové hřiště a sledování pořádaných 
turnajů. 
Internetové stránky - Na internetových stránkách http://ccdt.kroket.org/index.htm 
bude v zápatí stránky viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu 
Evropskou unií. Bude zde uveden standardní text a symbol EU, logo ROP Jihovýchod. 
Vše bude viditelné, text čitelný se zachováním důstojnosti.  
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Tisk – kontaktování tiskových periodik, článek s krátkým popisem kroketového hřiště a 
informací o poskytnuté dotaci. Vydání v Telčských listech, v Jihlavských listech a 
v regionální části celostátních denníků.  
Velkoplošný reklamní panel (billboard) - Velkoplošný reklamní panel bude 
obsahovat plochu vyhrazenou informaci o finanční spoluúčasti EU. Tato část bude 
zabírat 30% celkové plochy panelu a bude zobrazovat symbol EU, logo ROP 
Jihovýchod a standardní text, přičemž symbol bude viditelný a text čitelný. Symbol EU 
budou odpovídat platným specifikacím. Písmena použitá pro uvedení spoluúčasti EU 
budou stejně velká jako písmena pro národní údaje, budou se však lišit typem písma. 
Billboard za účelem publicity bude umístěn v místě realizace bezprostředně po podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace a po dokončení bude upozorňovat na existenci 
kroketového hřiště a bude zvát zájemce o sportovní vyžití. 
Zahájení provozu kroketového hřiště – k otevření hřiště pozvánka k účasti hejtmana 
kraje Vysočina, starostu a představitele města Telče, představitelů dotačních orgánů 
z Jihlavy, veřejnost. Úkolem slavnostního dne bude poděkování všem stranám za 
proběhlou spoluprací a pomoc pro zdárnou realizaci projektu. Součástí otevření 
kroketového hřiště bude raut s občerstvením, exhibiční utkání s možností vyzkoušení si 
hry kroketu, zájemcům bude poskytnut výklad technik a taktik hry kroketu.  
6.7 Způsob administrace projektu 
Porady  
V přípravné fázi  konání porady každé pondělí jednou za 14 dní. Délka trvání porady 
přibližně 60 minut, ale délka odvislá dle množství probíraných témat. Na začátku každé 
porady jednotlivci seznámí ostatní členy teamu s vývojem kolem projektu. Určí se 
úkoly nutné vyřešit a určí se zodpovědnosti jejich řešitelů. Pro všechny probírané body 
se provede zápis.  V průběhu realizace větší intenzita porad, minimálně jednou týdně, 
nutný pravidelný dohled všech účastníku projektu, diskuse nad správnosti probíhaných 
kroků. Po spuštění provozu zhodnocení dosažených výsledků, v případě potřeby 
občasné konání porad s menší intenzitou. 
Fotodokumentace 
Provádění kompletní fotodokumentace výstavby. 
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Archivace 
Všechny dokumenty spojené s projektem musí být archivovány minimálně po dobu 
deseti let od vydání. Archiv mimo areál kroketového hřiště, současně s digitální 
archivace. Vedení přehledný seznam všech záznamů v transparentním duchu. 
Aktualizace kontaktní seznamů všech zúčastněných stran v rámci kroketového hřiště. 
 
6.8 Popis technické a technologické realizace projektu 
Pozemek 
Lokalita pozemku se nachází v severozápadní části města, kdy za pozemkem už 
pokračuje pole. V současnosti je pozemek zarostlý a nachází na něm neudržovaný 
jabloňový sad. Pozemky jsou ve vlastnictví města Telče, které je ve většině poskytne na 
výstavbu studentských kolejí. Mělo by se jednat o čtyři budovy, tři by měly sloužit 
k ubytovaní, z toho jedna budova pro potřeby Českého vysokého učení technického, 
dvě pro potřeby Masarykovy univerzity a čtvrtá jako laboratoř pro Akademii věd se 
zaměřením na památkovou péči a památkovou ochranu. Pozemek potřebný pro stavbu 
budov bude převedený na ČVUT, zbytek pozemku bude poskytnut v rámci 
dlouhodobého pronájmu za symbolickou cenu k realizaci kroketového hřiště. ČVUT 
souhlasí s umístěním kroketového hřiště v blízkosti kolejí a dle proběhnuté komunikace 
se zapojí do dění okolo kroketového hřiště, s vidinou dobré příležitosti pro aktivitu 
studentů a vyučujících ve volném čase, dále je možná ze strany ČVUT,MU  možnost 
budoucí spolupráce na participaci provozu kroketového hřiště. 
Vlastní část pozemku bude dlouhodobě pronajata za symbolickou částku jedné koruny 
za rok a to minimálně na deset let s automatickém prodloužením nájemní smlouvy. 
Radnice s projektem předběžně souhlasí, bude nutné aby zastupitelstvo dlouhodobý 
pronájem odhlasovalo s přesnou specifikací záměru.  
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Obr. 6.4: Místo realizace kroketového hřiště. Zdroj.: www.mapy.cz 
 
6.8.1 Úprava terénu 
Kroketové hřiště vyžaduje dokonale rovný terén, který musí mít dobré odvodňovací 
vlastnosti. Z tohoto důvodu bude nutné provézt sondáž podlaží a zanalyzovat podloží, 
půda musí dobře propouštět srážky, voda musí bez problému protékat. Důvodem je 
velmi citlivý travní „golfový“ porost, jenž svojí neróbusní konzistencí(každé stéblo 
trávy má jen jeden kořínek) nesmí být vystaven dlouho přímému působení vody, 
poněvadž následně dochází k nebezpečí odehnívání kořínků, vzniků plísní a dalším 
nepříznivým vlivům. Při variantě nedostatečného odvodnění bude nutné pod povrchem 
hřiště provézt drenáž. Při nedostatečném odvodnění zvolíme postup drenáže používaný 
u golfových hřišť, jelikož kroketové hřiště má téměř identické vlastnosti jak golfová 
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hřiště okolo jamkoviště s rozdílem  Vzhledem k intenzitě zátěže a nízkému sekání je 
kroketové hřiště náročné na ošetřování. Zajištěna by měla být dostatečná výživa, 
pravidelné kosení a závlaha. Travní druhy používané na greenech mají sklon k 
plstnatění. Plsť je třeba odstraňovat pravidelnou vertikutací. V opačném případě dochází 
v plsti k nadměrné akumulaci vody a živin. Rozvíjí se houbové choroby a jsou 
vytvářeny příhodné podmínky pro růst Lipnice roční. Existují i enzymatické přípravky, 
které napomáhají rozkladu plsti. 
 
Drenáž je obsypána štěrkem o velikosti zrn 6mm, štěrk je dále navršen na drenáži ve 
vrstvě o mocnosti 10 cm, následuje vegetační vrstva o mocnosti 30 – 60 cm. Vegetační 
vrstva je z 80 – 90 % tvořena pískem (50 % zrn do 0,4 mm, 25 % zrn do 0,25 mm a 
méně než 10 % částic jemnějších jak 0,1 mm), 5 – 7,5 % je jílovitá zemina a 5 – 7,5 % 
rašelina. Síť drenážního potrubí musí být umístěno max. 6 metrů od sebe, tak aby 
docházelo k dostatečnému odvodnění. Dnes existuje velké spektrum dodavatelů 
s drenážním sortimentem. Např. výrobce ACO.   
 
 
Obr.6.5: Drenáž 
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Postup úpravy terénu:  
- odkop vymezeného prostoru hřiště 70 cm pod plánovanou hranici  
- přebytečná hlína z jedné strany se využije na dorovnaní opačné strany 
- rozmístění potrubního systému zakončeného v kanálu určeného pro 
povrchovou vodu 
- navážka štěrku v 10 cm mocnosti 
- zpětná navážka zeminy v mocnosti 40 cm 
- instalace zavlažovacího zařízení 
- vrchní vrstva organické zeminy, původní zemina smíchaná s pískem a 
rašelinou 
- zajištění odvozu zbyle hlíny mimo areál hřiště 
 
6.8.2 Trávník  
6.8.2.1 Hřiště 
Jako vhodné osivo se jeví travní směs určená pro golfové greeny, kdy bude trávník 
implementován na upravený terén pěstěním přímo na místě. Implementace způsobem 
pokládání dovezených travnatých koberců se jeví jako nevhodná vzhledem 
k specifickým podmínkám podnebí na vysočině, kdy není zaručeno dobré uchycení 
dovezené trávy. Travní směs musí vyhovovat následujícím kritériím.  
-  jemná struktura trávníku s vysokou hustotou 
- vysoká kvalita 
- rychlý růst 
- regenerační schopnost 
- možnost nízkého sekaní 
Specifikovaným vlastnostem odpovídá německá norma RSM 4.1.2 (Regel-Saatgut-
Mischungen), která udává nutné vlastnosti a složení pro směs trávníku určeného pro 
golfový green. Tyto vlastnosti v ČR splňuje dodavatel travních směsí EUROGREEN 
CZ s.r.o. s produktem  „EUROGREEN Green - trávníková směs RSM 4.1.2“ skládající 
se z travních odrůd: 
- 8% Agrostis capillaris 
- 7% Agrostis stolonifera 
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- 45% Festuca rubra commutata 
- 40% Festuca rubra trichophylla 
Směs je taktéž ošetřena přípravkem Proradix z důvodu ochrany proti chorobám při 
vzcházení způsobenými houbami Pythium a Rhizoctonia.  
 
6.8.2.2 Okolí hřiště 
Pro zbylou plochu mimo vlastní kroketové hřiště bude použita kvalitní univerzální 
travní směs, umožňující  
- odolnost proti zvýšené zátěži 
- vysoká rovnoměrná hustota trávníku 
- střední nároky na údržbu 
- odolnost proti erozi a houbám 
Specifikovaným vlastnostem odpovídá od stejného dodavatele EUROGREEN CZ s.r.o 
zahradní směs GALA o druhovém složení: 
- 30% Lolium perenne 
- 40% Lolium perenne 
- 10% Festuca rubra commutata 
- 10% Festuca rubra rubra 
- 10% Poa pratensis 
Travní směs GALA má vlastnosti rychlé obnovy a regenerace. 
 
6.8.3 Systém zavlažování 
Zavlažovací systém bude rozdělen na více okruhů, především musí pokrývat celou 
plochu vlastního hřiště kroketu, který musí nejlépe s frekvenci dvakrát denně 
automaticky zavlažovat. Časově rozložení vlastního přísunu vody trávnímu porostu 
bude probíhat ráno okolo 5:30 a večer okolo 21:00. Zdrojem vody poslouží nedaleký 
potok sousedící s parcelou, což je výhodou, poněvadž nebude nutné budovat studnu.  
Vlastní zavlažovací systém se bude skládat: 
- turbínové postřikovače 
- elektromagnetické ventily 
- řídící jednotky 
- víceokruhové potrubní systémy 
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- povrchové čerpadlo (průtok min.70l/min) 
- příslušenství(filtry, elektroinstalace) 
 
Plánované umístění čerpadla v prostoru hospodářské místnosti, provoz na elektrickou 
energii, bezúdržbový provoz. Daný sortiment obsahuje portfolio výrobce zavlažovacích 
systému TORO, dodavatel pro ČR je Profigrass s.r.o. se sídlem v Brně. 
 
6.8.4 Údržba trávníku 
Vzhledem k intenzitě zátěže a nízké výšce střihu je kroketové hřiště náročné na 
ošetřování. Zajištěna by měla být dostatečná výživa, pravidelné kosení a závlaha. 
Travní druhy používané na greenech mají sklon k plstnatění. Plsť je třeba odstraňovat 
pravidelnou vertikutací. V opačném případě dochází v plsti k nadměrné akumulaci vody 
a živin. Rozvíjí se houbové choroby a jsou vytvářeny příhodné podmínky pro růst 
plevelné Lipnice roční, jenž vytěsňuje šlechtěny trávník a je tak nežádoucí. Výskyt plstě 
lze při výskytu rozložit enzymatickými přípravky. 
Sekání trávy je nutné uskutečňovat každý den, výška trávníku se musí udržovat o výšce 
12mm, což má za důsledek nutnost každodenního šlechtění. K záseku trávy o tak nízké 
výšce střihu je zapotřebí použít vřetenovou sekačku, která musí splňovat následující 
parametry. 
- konstrukce pro každodenní použití  
- jednoduchá obsluha 
- benzinový provoz 
- šíře záběru minimálně 50cm 
- 6 vřetenových nožů 
- nastavitelná výška střihu 12mm 
- pojezd 
Parametry splňuje anglický výrobce vřetenových sekaček ATCO s modelem 
„BALMORAL 20SK“ . 
K potřebám údržby trávníku mimo kroketového hřiště bude pořízen zahradní traktor, 
jenž bude nabídnut možné mimo činnost na kroketovém hřišti nabídnout k dispozici 
městu, či za poplatek případným zájemcům. Požadované parametry zahradního traktoru.  
- hydrostatická převodovka 
 
43
- záběr minimálně 90cm  
- možnost mulčování. (Mulčování je termín pro jemné rozsekání trávníku, 
střižený trávník není sbírán do koše, ale je použit jako samohnojivo) 
- světla 
Parametry splňuje např. „BOLENS BL 175/105 AT“ mající záběr 105cm a výkon 
13,1kW. 
Pro úpravy travního porostu ve špatně dostupných místech zbývá ještě pořídit 
benzinovou strunou sekačku s minimálními nároky, příkladem může být „Partner 
Colibri T25 II“ 
 
 
6.8.5 Klubovna 
Klubovna je nezbytnou součástí projektu kroketového hřiště, zvolena bude jednoduchá 
dřevěná konstrukce, kdy součástí klubovny budou záchody, sprchy a  hospodářská 
místnost. Záchody budou napojeny na užitkovou vodu z čerpadla.  
Celková užitná plocha 87 m2. 
- 1x společenská místnost s barem 40m2 
- 1x sklad 8m2 
- 1x dámský záchod (1x mísa, 1x umyvadlo)  5m2 
- 1x pánský záchod (1x mísa, 1x pisoár, 1xu umyvadlo) 5m2 
- 1x sprcha(1x sprchový kout, 1 x umyvadlo)  5m2 
- 1x chodba 4m2 
1x hospodářská místnost 20m2 
 
 
Obr. 6.6: Studie klubovny 
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Cílem je stavbu harmonicky začlenit do zatravněného terénu a maximálně respektovat a 
nenarušit přírodní rámec okolí.  
Klubovna je situována uprostřed hřišť a je tak zasazena do přirozeného centra pohybu 
lidí na kroketovém hřišti. Dispozičně je v úrovni terénu, čímž je zabezpečen 
bezbariérový přístup do budovy a občerstvující se hosté se mohou těšit výhledem na 
kroketové turnaje přímo z klubovny přes prosklené dveře, které budou umožňovat 
prostor klubovny kompletně otevřít a tak mít dojem přímého styku s hrou. Manipulace 
s pomocnou technikou bude vzhledem k bezprostřední blízkosti hřišť zjednodušena 
(není třeba překonávat velké vzdálenosti). 
 Objekt je tvořen jednoduchou sestavou svislých a vodorovných konstrukčních prvků z 
lepeného smrkového profilu. Sloupky jsou ze zdvojených fošen obdélníkového průřezu 
min. 60/260 mm s mezerou 60 mm, do které bude vložena vložka k vytvoření jednoho 
složeného průřezu. Příčky příčných rámů mají rozměr 60/260 mm a jsou se sloupky 
spojeny rámovými spoji. Podélné vaznice 60/260 jsou uloženy shora na příčných 
rámech těsně vedle sloupků, a to z vnitřní strany. Krokve, ukládané po 500 mm, jsou 
navrženy v rozměru 60/260 mm. 
Prostor klubovny bude tvořen variabilním posezením a barovým pultem s barovými 
přísedy a místností provozního zázemí o rozměrech 2,5 x 3,2 m, na prostor klubovny 
navazuje otevřená plocha s možnou instalací posezením pro návštěvníky ve stínu. 
Podlaha je vytvořena dřevěnými fošnami. Podlahové fošny budou osazeny na rošty tak, 
aby bylo možné poškozené dílce v budoucnu opravovat výměnou.  
Obvodový plášť je tvořen otevíratelnými celoprosklenými dveřmi. Rámová konstrukce 
je vyplněna horizontálními otočnými žaluziemi – dřevěný masív z borovice, umožňující 
pro zimní měsíce prostor zabezpečit a uzavřít. Dle počasí je možné vytvářet množství 
variant zastínění a vzhledu dřevěné budovy. 
Celá konstrukce budovy je nepodsklepená a leží na připraveném povrchu z betonu, 
který bude sloužit jako pevností základ pro dřevěnou konstrukci a v němž budou 
uchyceny sloupy konstrukce. 
Bednění z dřevěných prken vytvoří pohledovou stranu s horizontálním členěním.  
Celá dřevěná budova se vyznačuje lehkou konstrukcí tudíž vlastní zázemí je zastřešeno 
lehkou střešní konstrukcí, tvořenou dřevěným bedněním a střešní krytinou z izolačních 
pásů SARNAFIL. Pro vytvoření dojmu stojatých drážek plechové krytiny je instalován 
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dekorační profil SARNAFIL. Možné je i použití izolačních pásů SARNAFIL možností 
následného zatravnění střechy. 
 
6.9 Podrobný finanční plán projektu 
 
Pro projekt se jeví jako ideální rozfázování na tři etapy, postupně každá investice bude 
financována z vlastních zdrojů vzhledem k charakteristice zpětného financovaní při 
čerpání ze SF.  Po dokončení prací na každé etapě dojde při respektování zásad 
transparentnosti a přehlednosti[1] k předložení všech potřebných účetních dokladů, 
smluv, správních rozhodnutí  příslušnému orgánu. Ten při splnění všech předem daných 
ukazatelů a v zásadě způsobilých výdajů provede převod peněz na účet sdružení, která 
následně začne s realizací následující etapy. 
- v první etapě proběhne celková úprava terénu 6000m2 a tím hrubá 
příprava před dalším pokračováním prací,  
- v druhé etapě proběhne instalace osvětlení, zatravnění hřišť, nákup 
sekaček a instalace zavlažovacího zařízení,  
- v třetí etapě výstavba klubovny, instalace laviček pro diváky,zatravnění 
zbytku ploch a finální doladění realizace projektu 
 
6.9.1 Investice 
Uvedené ceny jsou brány k 1.5.2008 s jsou kalkulovány orientačně. 
 
6.9.1.1 Předinvestiční etapa  
Předinvestiční fáze se bude týkat k projektové dokumentaci 
EIA audit            8 000Kč 
Geodetické zaměření                 6 000Kč 
Ostatní dokumentace          5 000Kč 
Celkem          19 000Kč 
 
6.9.1.2 I. Etapa - Úprava terénu 
Geodetické práce                10 000Kč 
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Pronájem rypadlonakladače s obsluhou (100 000Kč/měsíc)      200 000Kč  
Pronajmutí nákladního vozidla s obsluhou (40 000Kč/měsíc)          80 000Kč    
Práce              350 000Kč 
Písek   2 x (42,5m x 42,5m) x 0,3m =  1083,75 m3 
Průměrná cena písku   190Kč/t, ρ = 1750kg/m3   
Materiál štěrku                    1083,75 x 1,750 x 190 =  360 346 Kč 
Doprava                100 000 Kč 
Celkem  písek              460 346 Kč 
Štěrk   2 x (42,5m x 42,5m) x 0,1m =  361,25 m3 
Průměrná cena štěrku  250Kč/t, ρ = 1650kg/m3   
Materiál štěrku                      361,25 x 1,650 x 250 =  149 016 Kč 
Doprava                  50 000 Kč 
Celkem štěrk             200 000 Kč 
 
Drenážní potrubí DN 110                    19,8Kč/m x 900  =  17 820 Kč 
Ostatní drenážní materiál                       5 500 Kč 
Kanalizace pro povrchovou a splaškovou vodu       35 000 Kč 
Celkem drenáž         58 320 Kč 
 
Celkem I.Etapa                              1 358 666Kč 
 
6.9.1.3 II.Etapa 
 
Zavlažovací zařízení    
Čerpadlo               7 500Kč 
Ostatní materiál(ventily, řídící jednotky, potrubí)     32 000Kč 
Práce           47 400Kč 
Celkem           86 900Kč 
 
Osvětlení 
2ks sklápěcích stožárů s výložníkem       64 100Kč 
4ks světlometů, výbojka 2000W       84 800Kč 
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2ks montáž a instalace stožárů        12 500Kč 
Celkem                 161 400Kč 
 
Zatravnění hřiště 
Travní směs Green 6 x pytel 10kg (650m2)              9120Kč  
Práce           22 000Kč 
Celkem           31 120Kč 
 
Sekačky 
Vřetenová sekačka - BALMORAL 20SK      33 395 Kč 
Zahradní traktor - Bolens BL 175/105 AT       64 990Kč 
Strunová sekačka - Partner Colibri T25 II            2 990Kč 
Celkem           101375Kč 
 
Celkem II.Etapa           380 795Kč 
 
6.9.1.4 III.Etapa 
 
Klubovna 
Zemní práce          50 811 Kč 
Základy        140 194 Kč 
Svislé konstrukce       363 631 Kč 
Vodorovné konstrukce      250 967 Kč 
Izolace proti vodě         18 737 Kč 
Izolace tepelné         28 759 Kč 
Kanalizace          11 378 Kč 
Vodovod          10 652 Kč 
Zařizovací předměty ZTI        10 240 Kč 
Vytápění elektrické         46 337 Kč 
Konstrukce tesařské 65 097 Kč       88 352 Kč 
Konstrukce klempířské        32 834 Kč 
Krytina           82 090 Kč 
Konstrukce truhlářské            83 665 Kč 
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Podlahy z dlaždic         10 894 Kč 
Podlahy z PVC, koberce        11 874 Kč 
Obklady keramické         11 111 Kč 
Elektroinstalace         36 930 Kč 
Nátěry           12 528 Kč 
Malby a tapetování         10 195 Kč 
Dveře          144 560 Kč 
Okna           25 600 Kč 
Zabezpečovací zařízení         15 000 Kč      
Celkem klubovna                1 562 436Kč 
 
Zatravnění zbylých ploch a instalace laviček pro diváky 
5ks laviček            66 000Kč 
Travní směs GALA 7 x pytel 10kg (650m2)            8 850Kč  
Práce            21 000Kč 
Celkem            95 850Kč 
 
Celkem III.Etapa                   1 658 286Kč 
 
Po skočení všech etap a připravenosti hřiště musí dojít k investici do propagace, kdy 
musí být jasně zřetelné účast evropských fondu na realizaci 
 
Propagace 
Tisk            15 000 Kč 
Letáková kampaň          12 000 Kč 
Internet           13 000 Kč 
Billboard          11 000 Kč 
Pamětní deska               9 000 Kč 
Celkem propagace         60 000 Kč 
 
Souhrnně Celkový naklad investice realizace kroketového hřiště činní  
 
I.Etapa                              1 358 666 Kč 
II.Etapa              380 795 Kč 
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III.Etapa                  1 658 286 Kč 
Propagace               60 000Kč 
Celkem proinvestované prostředky             3 457 747Kč 
Strukturální fondy 70%              2 420 423Kč 
Vlastní zdroje 30%               1 037 324Kč 
 
Rozpočtová rezerva         10% 
 
Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací hodnotou nad 40 000Kč a délkou trvání déle 
nežli 1 rok: 
Zahradní traktor        64 990 Kč 
Klubovna               1 562 436 Kč 
Zavlažovací zařízení        86 900 Kč 
Osvětlení          61 400 Kč 
Celkem dlouhodobý majetek v nultém roce pořízení          1 875 726 Kč 
 
 
Vlastním zdrojům odpovídá 1 037 324Kč pří 70% spolufinancování SK, které přispějí 
částkou 2 420 423Kč.  Na tuto částku si bude muset CCDT pořídit dlouhodobý úvěr, 
kde jako ručitelé budou vystupovat členové CCDT a město Telč. 
Všechny uvedené náklady budeme považovat za způsobilé, tím zjednodušíme výpočet. 
Při realizaci bude na část prací využita svépomoc členu CCDT a tím dojde k vyrovnání 
rozdílu. Míru svépomoci nebudeme zatím uvádět,  ta se projeví během realizace. 
 
Tab. 6.7 Přehled bankovního úvěru a anuitních splátek 
Výše úvěru 1 037 324Kč Doba splácení 20 roků 
Perioda splácení měsíčně Úroková sazba 5% p.a. 
Anuitní splátka   6 806Kč Úrok celkem 602 184Kč 
 
6.9.2 Udržitelnost provozu, očekávané příjmy a výdaje 
 
6.9.2.1 Plánované příjmy 
Po úspěšné realizaci kroketového hřiště lze očekávat růst počtu členů CCDT 
z nynějšího stavu 15 na min. 30 členů. Členské příspěvky činní 1500Kč ročně. Město 
Telč přispěje na provoz ročně částkou 20 000Kč. Vhledem k větší intenzitě turistického 
ruchu v městě Telči, nabídne CCDT živnostníkům, provozující ubytovaní v soukromí, 
za roční poplatek 1000Kč možnost využití kroketového hřiště jejich hosty. Po zaplacení 
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poplatku dostanou pravidla kroketu ve zvoleném jazyce, hole a koule. V případě 
požadavku asistence na hřišti kontaktují osobu z CCDT na předem určené číslo a 
domluví si schůzku na hřišti. V Telči působí přes 50 poskytovatelů ubytování, dá se 
odhadovat, že minimálně 10 živnostníků využije nabídku na zpestření pobytu hostům. 
Pro ostatní zájemce bude v období možnost využití kroketového hřiště na domluvě za 
100Kč na hodinu jedno hřiště, půjčení hole 25Kč, koulí 50Kč. Nynější počet turnajů 
pořádaných CCDT v rámci AČMK je 6. Při konání každého turnaje jsou vybírány 
startovní poplatky, které činí průměrně 150Kč. Jejich účelem je úhrada občerstvení, 
ceny pro výherce a také poplatek za využití hřiště. Procentuálně připadne 50% z této 
sumy na provoz kroketového hřiště. Průměrný počet nominovaných hrajících účastníku 
je 16. Plochu hřiště a klubovnu bude možné pronajmou k společenským událostem, 
rautům, svatbám atd.  
 
Přehled příjmů 
Členské příspěvky         45 000 Kč 
Dotace město Telč        30 000 Kč 
Poplatky od živnostníků       10 000 Kč 
Příjem od neklubových hráčů       48 500 Kč  
Příjem z turnajů            7 200 Kč 
Ostatní příjem z pronájmu areálu        5 000 Kč 
Příjem od sponzorů         20 000 Kč 
Příjem z pronájmu zahradního traktoru        5 000 Kč 
Celkem roční příjem                 170 700 Kč 
 
6.9.2.2 Plánované výdaje 
Největším nákladem na provoz kroketového hřiště bude péče o travnatý povrch. 
V průběhu vegetačního období je nutné sekat trávu každý den, mimo vegetační období 
dvakrát týdně, v zimním období není sekání potřeba. Údržba trávního povrchu při 
pravidelném sekání bude vyžadovat 3 hodiny denně. Činnost bude placena formou 
brigády odpovídající běžné sazbě v Telči 70Kč/hodinu.  
- listopad až březen, neseká se; 0 hodin 
- duben, seká se 3x týdně; 27hodin 
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- květen až září, sekání 7xtýdně; 300 hodin 
- říjen, seká se 3x týdně; 27 hodin  
Celkem přímé náklady na mzdu       24 780 Kč 
 
Trávník vzhledem k častému kosení a intenzivnímu využívání potřebuje doplňovat 
pravidelně živiny. Hnojení se provádí ve vegetačním období jednou za 12 týdnů. 7 
měsíců odpovídá 3 cyklům hnojení. Cena jedné dávky hnojení celého hřiště 6300Kč. 
Další z činností je pravidelné čištění trávníků, provzdušňování a ostatní péče o travní 
porost a okolí areálu. Odhadem 120 hodin. 
Náklady na hnojení           6 300 Kč 
Ostatní, údržba trávníku, klubovny  a okolí areálu       8 400 Kč 
 
Největší množství spotřebované  energie bude připadat na elektřinu, vliv na spotřebu 
bude mít každodenní zavlažování, v chladných měsících přitápění a četnost využití 
osvětlení.   
Odhadovaní náklady na elektřinu                   8 500 Kč 
 
Spotřeba pitné vody bude minimální, počítá se jen na využití sprchy a mytí sklenic atd. 
Spotřeba vody se bude pohybovat maximálně 10m3 v sezónních měsících. 
Náklady na vodu            3 500 Kč 
 
Náklady na provoz technického vybavení, spotřeba benzinu, oleje, servisní prohlídky, 
údržba sportovního vybavení. 
Kroketové hole, koule, branky         6 000 Kč 
Provozní náklady technického vybavení         5 000 Kč 
Ostatní plánované náklady na údržbu(nátěry atd.)                  10 000 Kč 
Rezerva na nečekané náklady       20 000 Kč 
 
Přehled výdajů 
Roční anuitní splátky bance         81 672 Kč 
Náklady na mzdu         24 780 Kč 
Hnojení           6 300 Kč 
Ostatní údržba trávníku a okolí areálu        8 400 Kč 
 
52
Elektřina            8 500 Kč 
Voda            3 500 Kč 
Kroketové hole, koule, branky         6 000 Kč 
Provozní náklady           5 000 Kč 
Ostatní plánované náklady na údržbu(nátěry atd.)       10 000 Kč 
Rezerva na nečekané náklady       10 000 Kč 
Celkem roční výdaje                 154 152 Kč 
 
Dle odhadů bude příjem převyšovat přímé výdaje, přebytek bude využit pro propagaci a 
šíření kroketu, např. pro děti a mládež jako letní kroužek, sponzorované soustředění 
před plánovaným turnajem a celkového komfortu ve formě vylepšování služeb 
kroketového hřiště. Přebytek činí dle odhadů 16 548Kč. Kroketové hřiště nebude mít 
problém s udržením projektu, naopak se dá očekávat budoucí rozvoj a intenzivnější 
využívání kroketového hřiště v duchu sportovních klání. 
 
6.9.2.3 Analýza nákladů a přínosů Cost – Benefit Analysis 
 
Pro projekty čerpající finance na spolufinancovaní ze SF je žádoucí vytvořit tzv. Cost – 
Benefit Analysis[1], což je analýza sloužící k hodnocení projektů financovaných z 
veřejné sféry. Bohužel u projektu kroketového hřiště půjde těžko použít typ této 
analýzy, jelikož finanční hodnota vzhledem k velké počáteční investici a pak mírně 
převyšujícími příjmy nad výdaji nemůže investici v dohledném horizontu vrátit, neboli 
doba návratnosti bude velká. U nekomerčního hřiště se špatně kvantifikuje finanční 
užitek v korelaci se společenským užitkem. 
 
V případě kroketového hřiště nemá smysl uvažovat rozdělení nákladů na přímé a 
nepřímé, stejně jako nemá smysl hledat bod zvratu. Naopak budou důležité plánované 
stavy majetku a zdrojů krytí, k tomu je nutné vědět stav aktiv a pasiv na konci 
jednotlivých období v investičních, tak provozních etapách. Struktura potažmo povaha 
bývá dána účetní rozvahou, kde aktiva představují pořízený majetek, pohledávky, 
zásoby a peníze, pasiva jsou zdroje krytí. Změny v čase budou způsobeny odpisováním 
majetku, hospodářským výsledkem, splácením úvěru poskytnutého bankou . 
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Výpočet současné hodnoty odpovídá [14] součtu budoucích toků tzv. cash flow 
převedených na současnou hodnotu PV, kde r představuje diskontní sazbu, pro projekty 
čerpajících z ROP se používá hodnota 5% . Životnost hřiště je minimálně 20 let, kdy 
budeme počítat s tímto období vzhledem k úvěru použitého k financovaní kroketového 
hřiště. Jedná se o dlouhý časový interval, kdy je pravděpodobné že dojde k výrazným 
nominálním změnám, či dokonce přechodu na euro. Pro výpočty bude situace 
vypočtena s inflací 4%, což je max. hladina cílená ČNB. 
∑
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Tab. 6 Tabulka ekonomických ukazatelů pro prvních pět let 
Rok  0 1 2 3 4 5
Invest.náklady(v Kč) 3 457 747     
Příjmy(v Kč)  170 700 177 528 184 629 192 014 199 695
Výdaje(v Kč)  154 152 160 318 166 731 173 400 180 336
Cash flow(v Kč)  16 548 17 210 17 898 18 614 19 359
Diskont 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Diskont CF 15 760 15 645 15 564 15 512 15 487
 
6.10 Popis partnerů a spolupracujících subjektů 
 
Partneři spolupracující na projektu bude samozřejmě město, které poskytne za 
symbolických podmínek pozemek a část záruky. Dalším partnerem je Kraj Vysočina 
v jejíž rámci bude kroketové hřiště působit a je pravděpodobné, že v rámci konání 
mistrovství Evropy se bude snažit zviditelnit v rámci České republiky. Následnými 
partnery budou kroketové asociace WCF, FCE, které budou poskytovat informace a 
rady pro realizaci kroketového hřiště z hlediska parametru a postupu při výstavbě. Mezi 
partnery ze soukromého sektoru bude patřit společnost Final Stroke, která poskytne 
nezbytné kroketové vybavení poněvadž se zabývá výrobou  kroketových holí, branek a 
dodává ostatní vybavení potřebné pro kroket. Firma sídlí v Telči, zviditelnění ji může 
podpořit v podnikání. Následnými partnery budou živnostníci a společnosti působící 
v okolí, kteří formou sponzorských daru přispějí na provoz kroketového hřiště, či 
případně při pořádání turnajů budou poskytovat občerstvení 
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Obr.6.7: Loga hlavních partnerů  
 
 
6.11 Udržitelnost cílů projektu po skončení podpory 
Cílem projektu je povznést a rozšířit kroket v České republice. Kroket vzhledem ke své 
dlouhé historii má jistě právo o takové snažení. K udržení cíle musí s plným vědomím 
CCDT nadále působit o kroketového hřiště. Vzhledem k velikosti budovaného hřiště 
pro splnění potřeb mistrovství Evropy v kroketu se dá očekávat posun Telče v rámci 
kroketové veřejnosti a lze očekávat spolupráci jak s republikovými kluby tak se 
zahraničními kluby. Cílem je poskytnout kvalitní podmínky pro hru kroketu aby 
docházelo k vzájemnému sbližování jak lidské, kulturní, tak k vzájemní výměně 
zkušeností. Vzhledem k jedinečnosti projektu, který nemá obdoby ve střední Evropě 
dojde k posílení pozice Telče v rámci cestovního ruchu. Zároveň kroket  
konzervativním charakterem odpovídá konzervativnímu městu jako je Telč, jenž je 
zapsáno od roku 1993 na seznamu kulturního dědictví UNESCO.  
6.12 Analýza rizik a navržení způsobů prevence a řešení rizik 
 
Charakteristika rizik – riziko je vystavení sledovaného objektu, v našem případu 
kroketového hřiště nepříznivým okolnostem [3]. V zásadě zkoumáme pravděpodobnost 
vzniku ztráty, či nezdaru. Zkoumáme variabilitu možných výsledků, nejistoty jejich 
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dosažení a odchylku od skutečných a očekávaných výsledků projektu. Nutné je sledovat 
výši pravděpodobnosti odlišných výsledků oproti očekávaným. Důležité je 
kvantifikovat nebezpečí vzniklé odchylka od cíle a její dopad na celý projekt. Analýza 
rizik hledá hrozby, které by mohli způsobit zranitelnost celého projektu, či jeho zásadní 
omezení jeho účelu. Rizika se vztahují ke kvalitě produktů(služeb), termínům, 
nákladům, příjmů a pro možnost řízení rizik je nutná identifikace, analýza, dodržování 
stanoveného harmonogramu, monitoring, komunikace a kvalitní dokumentace, díky 
které můžeme rizika přesně sledovat.  
Pohledy na rizika projektu –  vedoucí projektu se musí zaměřit na rizika ohrožující 
úspěšnou realizaci projektu a musí se zaměřovat především na rizika spojené s  
- specifikací parametrů projektu 
- nákupem služeb a produktů v rámci budovaní hřiště 
- integraci jednotlivých komponent projektu 
- provozem, údržbou hřiště a dalšího rozvoje   
Základní typy rizik – v projektu kroketového hřiště budou zásadní rizika  
- organizační plynoucí z nezvládnutí koordinace projektu 
- plánovací, špatné načasování, navázání disponibilitou zdrojů 
- technologická při nedodržení technologických postupů 
- věcného rámce překročením rámce a nejasném přínosu projektu 
- externí závislosti, nečekané události, neovlivnitelnost možných překážek 
ze strany dodavatele 
Rizika obecně: 
- Nepředvídatelné události - zemětřesení, sesuvy půd, požáry 
- Hmotné – škody na konstrukci, škody na vybavení, zranění pracovníků, 
krádež materiálu a vybavení 
- Finanční a ekonomické – inflace, insolventnost, stabilita měnového 
kurzu 
- Politická situace a životní úroveň- změny v zákonech, války a 
občanské nepokoje, znečištění 
- Projekční činnost – neúplná projektová dokumentace, chybná 
dokumentace, špatný rozvrh projektu 
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- Stavební – zpoždění vlivem počasí, produktivita práce, podmínky na 
místě realizace, nekvalifikovaná pracovní síla, změny v dokumentaci 
Plánování řízení rizik – vedoucí projektu musí být připraven pomocí procedur 
k oslabení hrozeb cíle projektu. Musí věnovat dostatečný prostor pro monitorování 
průběhu výstavby kroketového hřiště. Zajistit kontrolu kvality odváděné práce externích 
dodavatelů, dodržování termínů. Vhodné rozdělení kompetencí a zodpovědnosti nad 
jednotlivými částmi projektu, pravidelné schůzky s účelem vzájemné informovanosti 
subjektů v rámci projektu. Vstupy pro plánování řízení rizik jsou projektové 
dokumenty, definované role a zodpovědnosti dle kterých se na plánovaných schůzkách 
domluví plán řízení rizik. 
Identifikace rizik – specifikace rizik působící na projekt 
- banka neposkytne přislíbený úvěr, či dojde ke zpoždění převodu peněz 
- zpoždění realizace oproti harmonogramu projektu, vlivem 
neočekávaných překážek při stavebních prací. Např. nález 
archeologického naleziště 
- špatné přijetí obyvatelstvem Telče, nepochopení pro hru 
- kriminální činnost ve formě zcizení stavebního materiálu, vandalizmus 
- špatný dohled nad doklady smlouvy, chyby po formální stránce, 
nevýhodnost sjednaných smluv 
Vstupy pro identifikaci rizik je plán řízení rizik, výstupy získané z plánování projektu, 
kategorizace rizik. Nástrojem identifikace rizik je kontrola dokumentace, odvedené 
práce stavebních firem, dodržování harmonogramu, komunikace s výkonným orgánem 
operačních fondů, městem Telč. Spouštěcí události rizika je překročení stanovených 
indikátorů, u harmonogramu nedodržení termínu, odlišnost realizace oproti technické 
dokumentace, nerespektovaní provedeného EIA, stížnosti zainteresovaných subjektů.  
Kvalitativní, kvantitativní ohodnocení rizik – rizika jsou ohodnoceny dle jejich míry 
vlivu na průběh projektu, nutné srovnat s předpokladem 
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Tab 6.3: Kvantifikace a kvalifikace rizik 
Míra hrozby projektu Malá Střední Vysoká 
Růst nákladů Do 5% rozpočtu Do 15% rozpočtu  Nad 15% rozpočtu 
Narušení harmonogramu Skluz do 5% dle plánu Skluz do 15% dle plánu Skluz nad 15% dle plánu
Rozsah projektu  Snížení záměru do 5% Snížení záměru do 15% Snížení záměru nad 15%
Kvalita realizace Do 5% proti tech.doku. Do 15% proti tech.doku. Nad 15%proti tech.doku.
 
Prevence – prevencí lze velmi omezit vznik rizik a v případě vzniku rizika snížit 
důsledky vzniku rizika. Prevenci je kvalitní zpracovaní projektu, dobré rozdělení 
kompetencí a zodpovědností mezi jednotlivé účastníky projektu. Z důvodu prevence je 
dobré se vždy důkladně připravit před další fází projektu, zároveň je prevencí dobře 
sepsaná  smlouva, aby v případě nedodržení smluvních podmínek mohlo dojít 
k odstoupení od smlouvy a co nejrychleji operativně řešit vzniklý problém. Na 
schůzkách se připravit na jednotlivé možnosti postupu různými variantami. Vhodné je 
mít zpracovány minimálně dvě varianty možného postupu realizace.  
Plánování reakcí na rizika – vzhledem ke kvantifikaci možných rizik a jejich vlivů na 
projekt lze naplánovat reakce. Při malé závažnosti vzniklého rizika, může na riziko 
reagovat člen teamu, který má danou oblast v kompetenci samostatně. Při vzniku střední 
hrozby je nutné hrozbu prodiskutovat při následní schůzce, při riziku hrozící vysokou 
hrozbou pro projekt neprodleně nutné sjednání schůzky všech členu a s za pomocí 
zápisu hlasovat o variantách řešení navrhnutých jednotlivými členy teamu. Tento 
přístup je důležitý, poněvadž je pravděpodobné, že kompetentní osoba nese za stav dílčí 
část viny. Při nárůstu nákladu oproti očekávání nutné zjistit zdroj jeho nárůstu, tento 
zdroj eliminovat a nebude-li to možné, nutné hledaní jiná místa úspor tak, aby se 
náklady kompenzovali. Pro narušení harmonogramu použít dostupné páky, nejdříve 
motivací, následně finančními sankcemi. Harmonogram nutné sledovat, poněvadž 
narušení harmonogramu může mít značný vliv na čerpání dotací, otevření kroketového 
hřiště, které svoji sezónní povahou je velmi závisle na datumu otevření. V takovém 
případě dojde k ohrožení turnajů pořádaných na národní úrovni a tak narušení průběhu 
českomoravského poháru. V takovém případě turnaje připadající na nově realizované 
kroketového hřiště CCDT bude nutné operativně uspořádat jinde.  
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7 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
Cílem diplomové práce byla příprava projektu financovaného ze strukturálních fondů 
Evropské Unie. Jako objekt projektu jsem vybral výstavbu kroketového areálu v Telči, 
poněvadž je mi tento projekt blízký. Sportovní areál výrazně podpoří rozvoj sportovních 
a volnočasových aktivit regionu i celé České republice. Vybudováním areálu získá 
region možnost pořádat vrcholové turnaje se zahraniční účastí. Studií proveditelnosti je 
prokázána udržitelnost projektu při dodržení parametrů o výchozích předpokladech 
uvedených v diplomové práci. Projekt je rozdělen na tři etapy, kdy celkové 
proinvestovaná činí 3 457 747,-Kč. Vzhledem k očekávanému cash flow si bude muset 
CCDT vzít úvěr na deset let, kdy převážnými ručiteli budou členové klubu. Jedním z 
důvodu výstavby kroketového areálu je rostoucí zájem o tento druh sportovní aktivity, 
který má ve světě dlouhou historii. Svojí malou náročností ho můžou provozovat 
všechny věková kategorie bez rozdílu pohlaví, náboženství, či rasové příslušnosti. 
V současnosti lze sledovat trend rostoucí poptávky po sportovním vyžití a svým 
charakterem se jedná o jedinečný projekt v rámci střední Evropy. Hlavní náplní 
diplomové práce byla příprava podkladů pro studii proveditelnosti  s kterou Croquet 
Club Dynamo Telč bude žádat o dotaci ze strukturálních fondů. Ve studii 
proveditelnosti je mimo jiné provedena analýza trhu, SWOT analýza a aplikován 
marketingový mix, důkaz kladného cash flow, vymezení potřebnosti výstavby, záměrů 
CCDT a předpoklady pro udržitelnost projektu. Provedl jsem orientační hodnocení 
projektu dle hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory „Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel“ a získal jsem 98 bodů ze 100. Po vypořádání územního plánu města 
s ČVUT a MU musí CCDT požadovat poskytnutí garance formou smlouvy o budoucí 
smlouvě pronájmu pozemku, nutný předpoklad před začátkem řízení s dotačními 
orgány. Mezi specifické cíle patří zvýšení atraktivity městského prostředí pro obyvatele 
regionu, města, turisty, podnikatele. Výstavbou se podpoří rozvoj a udržitelnost 
venkovských sídel, čímž dojde k naplnění prioritní osy. 
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A PŘÍLOHY 
A.1  Současná situace na místě realizace 
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A.2 Situační náčrt  zavlažování jednoho hřiště 
 
 
